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English Abstract
Creation of a system that configures a web server in an automated way. With
that system you will get to have a set of web services running with the minimal
interaction of the administrador.
Developed using python and bash scripts. The creation of the new droplets has
been done using digitalOcean Api.

1 Introducció
1.1 Introducció
Aquesta memòria té com a finalitat descriure el projecte de fi de carrera basat en el
desenvolupament d’un software per la configuració automatitzada de serveis webs
per mitjà de terminal. Podríem definir l’aplicació, com el que es podria conèixer
com un LAMP( Linux, Apache, MySql, Perl ). Però considerant que l’objectiu de
l’aplicació, tan sols no es focalitza en realitzar instal·lació de paquets. Si no que
també realitza la configuració mitjançant la creació d’arxius necessaris per a la
configuració del domini, tant per la part visual com per la part interna.
Aquesta memòria està formada per diferents parts, a cadascuna d’elles es tracta
una secció significativa del cicle de vida del producte software que estem estudiant.
S’explicarà tot el relacionat amb el projecte, el tema seleccionat, el motiu de la
seva elecció, la motivació a realitzar-lo, l’objectiu d’aquest, l’estat de l’art, la
metodologia utilitzada, l’anàlisi funcional de les tasques a realitzar, l’anàlisi tècnic
de cada tasca i finalment s’exposaran les conclusions.
Aquest document es dividirà en vuit apartats subdividits en diferents punts.
En el primer apartat es tracta el tema del projecte, el context i la motivació, els
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objectius, l’estat de l’art i la terminología.
En el segon apartat es detalla la gestió del projecte. Escollint el cicle de vida,
l’organització del projecte, la planificació i estimació de temps per al desenvolupa-
ment.
En el tercer apartat es defineix els sprints a realitzar, quins requeriments entren
a cada iteració i els anàlisis funcionals per a cada tasca per saber el que es vol
aconseguir en cada moment.
En el quart apartat consta de com s’han realitzat les proves al sistema per la
verificació del bon funcionament de l’aplicació.
En el cinquè apartat és detallara un petit manual d’usuari per a facilitar la
utilització de l’automatitzador de configuració de serveis web.
En el sext apartat estarà format per les pautes per la posada en marxa de l’aplica-
ció. Explicant els requisits previs i els passos a seguir pel bon funcionament.
En el sèptim apartat es tractaran les conclusions un cop finalitzat el projecte i les
futures millores que es podrien implementar en l’aplicació.
Per acabar, el vuité apartat contindra les referències i fonts utilitzades per la
realització del projecte de final de grau.
1.2 Motivació
Durant molts anys ha existit el concepte d’administrador de servidors, el qual
tenia una gran labor per endavant per tal de realitzar la configuració de servidors
de la manera més precisa i eficient per tal que tot funcionés sense problemes.
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Primerament havien de realitzar la contractació d’un servidor elegint una imatge
com a sistema operatiu del servidor contractat, seguidament havien de realitzar
la instal·lació de tots els programes necessaris per a poder fer funcionar una
pàgina web a l’interior, entre ells, MySql, Apache o Nginx, Ruby, etc. Tot seguit,
havien de realitzar la configuració dels programes instal·lats i sense oblidar-nos
de la creació dels usuaris necessaris que havien d’entrar en el servidor per tal de
poder modificar o consultar dades. A aquests nous usuaris, s’havien d’introduir en
un grup d’usuaris amb uns permisos en concret per tal de tenir controlada tota
l’activitat al servidor i tenir diferenciat quin potencial poden arribar a realitzar
els diferents usuaris. Aquests mateixos usuaris havien de ser donats d’alta com
a usuaris de la base de dades per tal de poder manejar les bases de dades que
nosaltres creem. Un cop tenien configurat els programes necessaris i tot corrent
sense problemes, s’havia de crear els fitxers de configuració tant per la part
gràfica de la pàgina web, és a dir, la creació dels fitxers a /var/www/ i els fitxers de
configuració d’apache a /etc/apache2/sites-available/.
Això va portar a voler facilitar tota aquesta feinada per poder crear una pàgina
web, així que es va crear aquesta aplicació per tal que, a través de terminal,
poder realitzar la configuració i, si es desitja, contractació d’un droplet per tal
de poder tenir un droplet completament configurat amb totes les aplicacions,
fitxers i usuaris amb els seus grups i permisos creats i funcionant a la perfecció
en pocs passos. A més a més, també permetrà poder gestionar els teus servidors
contractats, amb l’estat que es troben, consultant totes les característiques que el
destaquen i creant nous volums de dades sense tenir dificultat per poder fer-ho.
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1.3 Solució Proposada
En aquest punt tractaré de donar una explicació sobre l’eina desenvolupada i
la seva funcionalitat. L’eina desenvolupada consisteix en un configurador d’un
servidor web de manera automatitzada. Aquest configurador té l’opció de poder
contractar un nou droplet web a la famosa pàgina digitalOcean. A més a més de
l’opció principal de contractar un nou servidor, pots realitzar el copiatge de fitxers
a un conjunt de servidors que nosaltres seleccionem, pots veure per pantalla la
informació principal dels droplets prèviament contractats, pots crear nous volums
de dades per tal d’ampliar la memòria a un droplet, pots imprimir per pantalla
les accions recents que s’han realitzat en la teva compta de digitalOcean, també
pots consultar tot el llistat de volums contractats i totes les ssh keys prèviament
configurades a la teva compta. Com a funcionalitats estrella, podem trobar-n’hi
dos:
• Crear una nova pàgina web en un droplet ja existent
• Crear una nova pàgina en un nou droplet
Referint a la primera funcionalitat estrella, primerament ens mostraria a quin
droplet volem crear aquesta nova pàgina web i seguidament, ens demanaria el
nom del domini que nosaltres volem que tingui aquesta pàgina. Un cop ja té el
domini, crearia els fitxers de /var/www per tal de poder tenir una pàgina activa
i crearia els fitxers relacionats amb les configuracions del apache2, és a dir, els
fitxers .conf per tal de poder redirigir a la pàgina desitjada quan intentin accedir
al domini prèviament donat.
Cal destacar que la pàgina que construeix és un WordPress, és a dir, es descarrega
l’última versió de la plataforma de disseny web i realitza unes modificacions als
fitxers de configuració de wordPress per tal de poder tenir l’accés necessari i la
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configuració necessària perquè funcioni la pàgina web sense esforç.
La gran diferència entre la primera funcionalitat estrella i la segona, és que
primerament has de ficar les dades desitjades per tal de crear el droplet amb
les característiques desitjades, després realitzaria el mateix procés que l’altra
funcionalitat.
Al llarg del projecte, utilitzarem la paraula droplet i servidor de forma indistinta,
ja que ambdues paraules tenen el mateix significat quan ens venim a referir a la
contractació d’una màquina virtual.
1.4 Objectius
L’aplicació està orientada a la petita i mitjana empresa, tenint en compte que
no seria correcte oferir aquest producte a la gran empresa o a empreses que es
dediquin explícitament a la configuració de servidors. Ja que en aquests casos
necessitarien unes altres característiques i unes funcionalitats més elevades que
no es contemplen en aquesta aplicació.
És per això que l’objectiu d’aquesta aplicació és poder oferir l’eina com a alter-
nativa per poder realitzar configuracions de servidor amb més facilitat i sense
la necessitat de tenir amplis coneixements en l’àmbit de la informàtica i del
manteniment de servidors. Seguidament, podeu veure un llistat més detallat dels
objectius:
• Copiar scripts a un o més servidors
• Veure la informació bàsica de tots els servidors contractats
8 CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ
• Veure la informació de totes les accions realitzades al compte de digitalOcean
• Veure la informació bàsica de les regions disponibles
• Veure el llistat de volums que tenim contractats
• Veure el llistat de claus SSH que tenim configurades al compte de digitalO-
cean
• Crear un nou droplet amb totes les propietats configurables
• Eliminar un droplet ja existent
• Crear un nou volum de dades per a una regió en concret
• Elminar un volum de dades ja existent
• Crear una pàgina web en un droplet ja existent
• Crear una pàgina web en un nou droplet
• Facilitar la configuració dels servidors a l’encarregat d’administrar-los
• Facilitar el manteniment dels servidors contractats tenint les seves dades
bàsiques en pocs pasos
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1.5 Estat de l’art
En aquest apartat s’estudiarà el mercat en cerca d’aplicacions similars que realit-
zin competència al projecte creat que podem trobar al mercat.
1.5.1 XAMPP
XAMPP és un paquet de programari lliure que conté el servidor HTTP Apache,
base de dades de MySQL i eines necessàries per utilitzar el PHP i el llenguatge
de programació Perl. El programa es llença sota el GNU General Public License
i d’un servidor web, d’ús fàcil, capaç de servir pàgines dinàmiques. Actualment,
XAMPP està disponible per a Windows, Linux, Solaris i Mac OS X. El nom XAMPP
prové de l’acrònim de X (fent referència al fet que és compatible amb diversos
sistemes operatius), Apache, MySQL, PHP i Perl. XAMPP tan sols requereix
descarregar i executar un arxiu zip, tar, o exe, realitzar unes petites configuracions
en alguns dels components que el servidor Web necessitarà. XAMPP s’actualitza
regularment per incorporar les últimes versions d’Apache/MySQL/PHP i Perl.
També inclou altres mòduls com OpenSSL i phpMyAdmin. Per instal·lar XAMPP
tan sols necessitem una petita fracció del temps necessari per descarregar i
configurar els programes per separat.
10 CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ
Figura 1.1: Logotip de XAMPP i de les principals eines que disposa
1.5.2 DigitalOcean aplicaciones en un click
Imatges més conegudes com DigitalOcean one click apps. Són imatges que estan
pre-compilades que ens permeten crear Droplets amb el software i les caracterís-
tiques ja instal·lades i configurades per nosaltres. Ens ajuden a estalviar temps
automatitzant instal·lacions com la instal·lació de paquets, configurant regles
dels tallafocs i la configuració del software. En lloc d’estar convivint amb manuals
d’instal·lació de servidors, pots centrar-te a tindre l’aplicació llesta per desplegar.
Aquesta imatge dóna suport a WordPress amb LAMP, la pila de serveis web Linux
/ Apache / MySQL / PHP. Inclou també Fail2Ban, un servei que cerca fitxers de
registre i prohibeix adreces IP malicioses; WP fail2ban, un plugin de WordPress
que de manera similar protegeix contra atacs de contrasenyes de força bruta;
Certbot, una eina per automatitzar la configuració i gestió de HTTPS; i Postfix,
que proporciona una MTA local per a la funció de correu electrònic (PHP).
També configura automàticament Apache i us permetrà configurar automàtica-
ment Certbot per a SSL.
A més de la instal·lació del paquet, el One-Click també:
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• Permet que el servidor de seguretat UFW permeti només l’accés SSH (port
22, limitada a la taxa), HTTP (port 80) i HTTPS (port 443).
• Estableix la contrasenya d’arrel de MySQL, executa mysql_secure_installation
i crea un usuari de wordpress amb els permisos necessaris.
• Configura l’usuari debian-sys-maint a MySQL, de manera que els scripts
d’inici del sistema per a MySQL funcionaran sense necessitar la contrasenya
de l’usuari root de MySQL.
• Crea el fitxer de configuració inicial de WordPress per configurar les claus
de sal i permetre que la instància de WordPress es connecti a la base de
dades.
• Desactiva XML-RPC per ajudar a prevenir DDoS i altres atacs de força
bruta.
• Modifica alguns dels paràmetres de PHP per augmentar el temps màxim de
fitxer i d’execució.
• Habilita el mòdul de reescriptura d’Apache perquè funcioni el vincle perma-
nent de WordPress.
• Configura Apache amb UseCanonicalName On per mitigar CVE-2017-8295.
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Figura 1.2: Logotip de DigitalOcean
1.6 Terminología
• Droplet màquina virtual que et proporciona la capacitat per poder allotjar
pàgines web al núvol
• Apache servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert multiplataforma
desenvolupat per Apache Software Foundation.
• PHP llenguatge de programació interpretat que s’utilitza per a generar
pàgines web de forma dinàmica
• DDoS un atac de denegació de servei, tracta d’atacar a un servei del ser-
vidor com podria ser el servidor web ubicat al port 80, fent servir un bon
nombre de màquines atacant al servidor, mitjançant trames IP amb flags
erronis, per tal que el servidor augmenti el seu temps de processador, així
farem que deixi de donar servei, ja que es quedarà sense memòria física.
• MySQL sistema de gestió de bases de dades relacional i multiusuari, que
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usa el llenguatge SQL
• MariaDB és una branca del sistema de gestió de bases de dades MySQL
impulsada per la comunitat
• Http protocol per a l’intercanvi de documents d’hipertext i multimèdia al
web
• Https és la capçalera d’URI utilitzada per a indicar una connexió segura
HTTP
• SSL protocols que ofereixen comunicacions segures a Internet mitjançant
l’encriptació de dades
• XML-RPC protocol de crida a procediments remots (RPC) que fa servir
XML per codificar les crides i HTTP com a mecanisme de transport de les
dades.

2 Gestió del projecte
2.1 Introducció
En aquest apartat detallarem els processos portats a terme durant el llarg de
la gestió del projecte. Aquests processos són de l’elecció del cicle de vida, de
l’organització de les activitats, de l’assignació de recursos, la planificació i de
l’estimació de temps.
2.2 Cicle de vida
Amb la definició de cicle de vida del software intentem determinar les diferents
etapes per les quals passa el producte de projecte software. És molt important
definir aquest punt, en fer front al desenvolupament de qualsevol projecte software,
una elecció correcta ajudarà al fet que el projecte tingui èxit. Principalment, podem
trobar tres models de cicle de vida:
• Model en cascada
• Model iteratiu
• Model àgil
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Per al desenvolupament del projecte s’ha escollit el "Model àgil". Aquest cicle de
vida implica adaptar-te als canvis, sense ometre’ls ni lluitar contra ells. Aquest
model àgil té les següents característiques principals:
• Forta implicació del client.
• El producte SW s’implementa a base de petites interacions.
• Cada iteració afegeix noves funcionalitats, provades i integrades.
Presenta les següents avantatges:
• Ideal per a projectes petits i mitjans.
• Evolució del cicle de vida iteratiu i incremental; pero més adaptatiu.
• S’adapta fàcilment als nous requeriments i necesssitats que van apareixent
al llarg del cicle de vida del projecte.
En contra, també presenta els següents inconvenients:
• Difícil de realitzar un pressupost realista o acotat.
• El client sempre vol més, és difícil acotar final del producte.
• En ocasions, si no es gestiona bé pot ser massa lleuger, sense documentació,
sense normes...
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S’ha escollit aquest model de cicle de vida perquè el nostre projecte pot tenir
requisits canviants i és difícil definir al principi el disseny correcte abans de
començar amb la implementació. Aquest model funciona bé per a projectes petits
i mitjans com el que ens ocupa. A més a més, ens permet adaptar fàcilment als
nous requeriments i necessitats que van apareixen al llarg del cicle de vida del
projecte i ens permet tenir una connexió més propera amb el client. El nombre de
fases d’aquest cicle de vida pot variar, però podem trobar les més habituals i les
que hem seguit.
• Fase I. Anàlisi: Constitueix el punt de partida del projecte. S’hi identifiquen
els requisits. L’objectiu principal d’aquesta fase és analitzar i documentar les
necessitats funcionals que ha de cobrir el sistema que es va a desenvolupar.
• Fase II. Disseny: Les activitats de disseny recullen en l’aplicació els requi-
sits d’usuari. Es simula el comportament final del sistema per definir els
processos i mecanismes que finalment compondran el sistema.
• Fase III. Implementació: S’escriu el codi software en el llenguatge o llen-
guatges que s’hagin definit
• Fase IV. Integració: Es comprova que reprodueix el comportament del
sistema dissenyat en les fases prèvies d’anàlisi i disseny. Es distribueix el
programa en l’entorn d’explotació i s’instal·la.
• Fase V. Proves: es realitzen les proves oportunes per tal de poder assegu-
rar que el software funciona sense cap tipus de problema i funciona tot el
prèviament desenvolupat.
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2.3 Organització del projecte
Totes les fases del cicle de vida del programari contenen activitats d’organització
i seguiment del projecte. Sense elles no és possible avaluar l’estat del projecte
ni prendre decisions que corregeixin possibles desviacions en el pla inicial. No
obstant això, les fases d’anàlisi i disseny són les fases amb més càrrega en aquest
sentit, ja que és precisament en aquestes primeres fases en què es realitzen
l’estudi de viabilitat i les estimacions que permeten realitzar el Pla de Projecte.
El Pla de projecte pretén contenir tot allò que afecta el projecte: anàlisi, disseny, es-
timacions, planificació, recursos, plans de riscos, de contingència, de comunicació,
etc.
2.3.1 Work breakdown structure (WBS)
El WBS (work breakdown structure) és un organigrama de les activitats del
projecte. De l’arrel d’aquest organigrama van penjant les fases del projecte, i de
cadascuna d’aquestes, les activitats que es realitzaran en elles. L’ordre d’aquestes
activitats i la seva ubicació en el temps es planifiquessin en el següent punt.
Per a la definició de les activitats s’ha utilitzat com a referència l’estàndard
IEEE-1074-2006.
2.3.2 Products Breakdown Structure (PBS)
El PBS (Products Breakdown Structure), es tracta d’un diagrama que guarda
una estreta relació amb el WBS. Per cadascuna de les tasques obtingudes en el
diagrama anteriorment citat, el PBS contindrà els productes, ja siguin finals o no,
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que s’obtindran com a resultat de la realització d’aquestes tasques.
2.3.3 Resource Braekdown Structure (RBS)
El RBS (Resource Breakdown Structure) (Diagrama de descomposició de recursos).
Es tracta d’una jerarquia que representa els recursos que seran necessaris per dur
a terme del projecte. Es detallen els recursos humans, especificant l’organització
estructural de l’equip de treball.
Recursos humans
Tenint en compte que el projecte de fi de carrera s’ha desenvolupat individualment,
per al desenvolupament de les activitats sempre es comptarà amb un únic recurs
humà, el meu, encara que adopti diferents rols, en funció de l’activitat que estigui
exercint. Els rols a adoptar per l’únic recurs humà són els de Cap de Projecte,
Analista, Dissenyador i Programador.
• El paper de Cap de Projecte serà el responsable de realitzar les activitats
relacionades amb la gestió del projecte: els costos, els terminis i aplicació
del "Pla de Desenvolupament"de les fases del cicle de vida de l’aplicació a
desenvolupar. Així com supervisar les diferents fases del projecte.
• L’analista i el dissenyador seran els encarregats d’analitzar les neces-
sitats del sistema i definir la solució del programari que reculli tots els
requisits d’usuari. Seran els encarregats de supervisar i auxiliar el pro-
gramador en el desenvolupament de l’aplicació, resolent les qüestions de
funcionalitat i disseny que puguin sorgir al programador.
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• El programador de l’aplicació realitzarà la tasca de codificació de l’aplica-
ció. També serà l’encarregat de realitzar totes les proves, les unitàries, les
proves funcionals i d’Integració. Es comunicarà amb l’analista i el dissenya-
dor fins a arribar a les validacions funcionals i de disseny per part de tots dos.
Per a les tasques de disseny i codificació de la solució és important tenir conei-
xements suficients sobre la tecnología i entorn en què s’emmarcarà la solució.
En aquest projecte això no passa, i aquí hi ha el gran esforç i temps de la seva
realització. Jo, com a autor del projecte, he realitzat una tasca de documentació
i estudi prèvia a la definició i codificació de la solució, i continuada durant el
desenvolupament d’aquesta, fins a assolir els coneixements suficients per abordar
el desenvolupament de l’aplicació.
Recursos materials
Per al desenvolupament del projecte s’utilitzaran també recursos materials. S’han
contemplat aquells recursos importants, ometent recursos de tipus general com per
exemple, el material d’oficina. Dels recursos materials cal destacar les aplicacions
de programari utilitzades per a la realització del projecte, pel seu nombre i
utilitat. D’altra banda ha estat importantíssim a Internet, com a principal font
d’informació i documentació durant l’execució del projecte.
2.4 Control de versions
Un sistema de control de versions pot ser útil per als desenvolupadors, fins i tot
quan es treballa sol.
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Ens permet tornar enrere en el temps per esbrinar el que va trencar una determi-
nada utilitat, treballar funcions diferents en el moment i revertir / fusionar-les
amb el codi font original sense cap dificultat, mireu com va evolucionar el projecte
al llarg del temps, etc.
Hem triat Git, ja que és la versió més popular, coneguda i àmpliament utilitzada
per tots els desenvolupadors. Actualment, és un espai privat on tenen accés els
tutors del projecte per tal de no compartir públicament el codi font del projecte.
2.5 Metodologia utilitzada
S’ha utilitzat una metodologia àgil, la qual tracta de planificar els teus projectes en
blocs o sprints petits i anar revisant i millorant l’anterior. D’aquesta metodologia
podem remarcar les següents avantatges:
• Reducció del temps de desenvolupament
• Agilitat i flexibilitat
Figura 2.1: Metodologia Àgil
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2.5.1 Scrum
Scrum forma part de les metodologies àgils més utilitzades en el sector del desen-
volupament software, és tendència a l’hora de gestionar projectes. Tracta de
planificar els projectes en Sprints de manera que és iteratiu i incremental.
En el Scrum es van realitzant entregues parcials i regulars del producte final, pri-
oritzades pel benefici que aporten al client del projecte. És per això que el producte
final s’anirà completant a poc a poc a cada iteració. Una de les característiques a
destacar és que ja es dóna per assumit que els requeriments inicials poden variar
a qualsevol punt del cicle de vida del projecte, aquests canvis no haurien de ser
cap problema a l’hora de tenir el producte acabat en un període de temps limitat.
Una altra de les característiques a destacar és que tens resultats anticipats, ja
que vas realitzant iteració a iteració els requeriments marcats i això fa que el
client pugui veure treball avançat en un període de temps relativament curt.
Al treballar amb Scrum, tots els que estan implicats en el projecte comencen per
l’anomenat product backlog, el qual és una llista ordenada de tasques a realitzar
per prioritat. En la següent secció es pot trobar la nostra llista inicial. Scrum
treballa amb sprints, els quals són petits períodes de temps on una certa quantitat
de treball ha de ser realitzada. Després de cada sprint, els membres de l’equip
s’han de reunir per tal d’evaluar el treball realitzat durant aquell sprint i comentar
els problemes que han pogut tenir a l’hora d’implementar alguna de les tasques
assignades i les tasques que hagin quedat pendents de fer. Al mateix temps, també
s’ha de decidir que s’ha de realitzar en el següent sprint.
Els sprints realitzats en aquest projecte tenen una llargada de dues setmanes.
En finalitzar cada sprint s’ha comentat amb el tutor del treball la feina feta i si
s’havia aconseguit realitzar tot el marcat per aquell període de temps.
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El nostre projecte l’hem dividit en un total de 6 sprints.
Figura 2.2: Metodología Scrum
2.6 Planificació i estimació
En aquest punt es detalla la planificació de les tasques que es porten a terme i
una possible estimació de costos, recursos i temps. Contindrà la distribució de les
tasques en el temps amb els seus recursos associats. Es definiran els terminis
previsibles d’execució, encara que és important destacar que són terminis de difícil
previsió lloc que el projecte està exposat a diversos factors que afecten els terminis
d’execució.
2.6.1 Planificació
Casos d’ús i escenaris
Els casos d’ús és l’eina utilitzada en les metodologies àgils de desenvolupament de
software amb el principal objectiu d’aconseguir una descripció de la nova tasca de
software a realitzar des d’un punt de vista d’usuari. Un cas d’ús és, a un alt nivell,
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una definició d’un requeriment, el qual està format per la informació necessària
perquè els desenvolupadors de software puguin estimar d’una manera raonable el
temps i l’esforç que necessiten per portar a terme la tasca.
Les tasques en les quals s’ha de treballar vénen demanades pels Stakehol-
ders(gent, groups o organitzacions que estan interessats en el projecte).
Per tal de començar a treballar en el projecte, a causa que utilitzem una metodolo-
gia àgil, no és necessari tenir tot el llistat finalitzat, però és desitjable que almenys
tinguem diversos items per tal de començar i així poder establir correctament les
seves prioritats.
Al començar cada sprint, s’analitzen totes les user stories que s’han de realitzar,
estimant el valor que donen al projecte i la quantitat de temps que necessiten per
tal de poder finalitzar-se. A més a més, les ordenem de forma descendent, ficant
les user stories que tenen un valor més elevat i el cost més baix dalt de tot.
El valor de les user stories a realitzar l’hem donat pensant en quines tasques
a realitzar donaran més valor a l’aplicació i són fonamentals pel seu correcte
funcionament. Els hi hem donat una puntuació que llinda des d’1 fins a 10.
El temps a realitzar cada tasca és una estimació del que ens costarà poder realitzar
la tasca en concret. S’ha mesurat amb dies, considerant que cada dia de treball té
una llargada de quatre hores. Per tant, hem traslladat això als següents valors:
• 1-2 dies: 1
• 3-4 dies: 2
• 5-6 dies: 3
• 7-9 dies: 4
• 10+ dies: 5
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Per tal d’ordenar les llistes de product backlog i el sprint backlog, hem cregut con-
venient d’afegir una tercera columna anomenada prioritat, la qual està calculada
mitjançant el valor menys el cost estimat.
Hi han hagut vegades que a causa de tenir dependències entre tasques, s’ha hagut
de donar una prioritat més elevada, ja que aquelles tasques s’han de realitzar
amb anterioritat.
El product backlog inicial és el següent:
# Cas d’ús Valor Temps Prioritat
1 Com a usuari vui poder seleccionar quina opera-
ció vui poder realitzar
5 1 10*
2 Com a usuari vui que es tanqui l’aplicació al
finalitzar cada operació
2 1 1
3 Com a usuari vui poder visualitar els droplets
que tinc contractats
5 3 2
4 Com a usuari vui poder veure la informació bà-
sica en una taula
8 1 7
5 Com a usuari vui poder visualitzar la informació
de totes les regions disponibles
7 2 5
6 Com a usuari vui poder visualitzar les accions
realitzades a la meva compta digitalOcean
7 2 5
7 Com a usuari vui poder copiar els scripts en un
o més servidors
9 4 5
8 Com a usuari vui poder visualitzar els volums
de dades que tinc contractats
7 2 5
9 Com a usuari vui poder visualitzar les ssh-keys
configurades a la meva compta digitalOcean
7 2 5
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# Cas d’ús Valor Temps Prioritat
10 Com a usuari vui poder crear un nou volum de
dades i assignar-lo a una regió en concret
7 3 4
11 Com a usuari vui poder eliminar un volum de
dades en concret
7 1 6
12 Com a usuari vui poder crear un nou droplet 10 4 6
13 Com a usuari vui poder elegir quines caracte-
rístiques té el servidor a l’hora de contractar-ho.
(CPUs, Ram, GB, Ample de banda)
10 1 9
14 Com a usuari vui poder elegir si es realitzen
copies de seguretat automàtiques
8 1 7
15 Com a usuari vui poder si utilitzo claus SSH per
accedir-hi
7 1 6
16 Com a usuari vui poder habilitar IPv6 en el nou
servidor
7 1 6
17 Com a usuari vui poder elegir i crear etiquetes
pel nou servidor creat
7 1 6
18 Com a usuari vui poder habilitar la monitoritza-
ció del nou servidor
7 1 6
19 Com a usuari vui poder eliminar un droplet prè-
viament contractat
7 1 6
20 Com a usuari vui poder crear una pàgina web a
un droplet ja existent
9 5 4
21 Com a usuari vui que es creei un nou usuari a
la creació del nou droplet
8 1 7
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# Cas d’ús Valor Temps Prioritat
22 Com a usuari vui poder que s’assigni a un grup
amb màxims permisos el nou usuari creat en el
nou droplet
7 1 6
23 Com a usuari vui que s’instali el Mysql al crear
el nou servidor
7 1 6
24 Com a usuari vui que s’instali el Apache2 al
crear el nou servidor
7 1 6
25 Com a usuari vui que s’habilitin els ports 22, 80
i 443 a la creació del nou servidor
6 1 5
26 Com a usuari vui poder escriure el nom del do-
mini per la pàgina web
8 1 7
27 Com a usuari vui poder elegir el nom de la base
de dades a crear-se
8 1 7
28 Com a usuari vui poder elegir la contrasenya de
la base de dades que es crearà
8 1 7
29 Com a usuari vui que es generin contrasenyes
segures automàticament per la base de dades
6 1 5
30 Com a usuari vui que es generin contrasenyes
segures automàtiques per l’usuari de la base de
dades
6 1 5
31 Com a usuari vui que es descarregui l’última
versió de Wordpress.org al crear la pàgina web
8 1 7
32 Com a usuari vui que es creein les carpetes ne-
cessaries pel nou domini
8 1 7
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# Cas d’ús Valor Temps Prioritat
33 Com a usuari vui que es creein les carpetes de
configuració pel nou domini
8 1 7
34 Com a usuari vui que es donin els permisos
necessaris a la carpeta del nou domini
7 1 6
35 Com a usuari vui que es donin tots els permisos
a l’usuari creat en la base de dades
7 1 6
36 Com a usuari vui que es reinici el Apache2 al
acabar la configuració de la nova pàgina web
7 1 6
37 Com a usuari vui poder seleccionar el prefix de
les taules de la base de dades
3 1 2
38 Com a usuari vui poder elegir la codificació de
text de la base de dades
3 1 2
39 Com a usuari vui poder crear una pàgina web a
un nou droplet
10 4 6
* Prioritat més elevada a causa de les dependencies que genera.
2.6.2 Línea de temps de desenvolupament
Basats en el product backlog inicial, per tant, en els casos d’ús que teníem inicial-
ment, hem realitzat la següent estimació de temps a realitzar-ho tot.
S’ha realitzat tenint en compte totes les prioritats i tots els temps d’execució
marcats en el product backlog. Al mostrar aquesta taula no significa que tardarem
exactament aquests temps, ja que com hem dit anteriorment, en utilitzar una
metodologia àgil, es poden incorporar nous casos d’ús a cada sprint i això acabaria
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compensant en el cas que alguna de les tasques tardem menys temps de l’estimat
inicialment.
Setmana Tasques
0-5 Documentació inicial amb els objectius de l’a-
plicació, la estimació de temps a realitzar les
tasques marcades. Creació de l’estructura inici-
al del projecte.
6 Operació de mostrar informació bàsica dels dro-
plets contractats
7 Operació de copiar scripts
8 Operació de mostrar informació sobre les regi-
ons disponibles, Operació de mostrar les accions
realitzades
9-10 Operació de mostrar els volumns contrac-
tats.Operació de mostrar les claus SSH previ-
ament configurades. Operació de crear un nou
volum de dades. Operació d’eliminar un volum
de dades
11 Operació de crear un nou droplet. Operació d’e-
liminar un nou droplet
12-15 Operació de creació d’una nova pàgina web en
un droplet ja existent
16 Operació de creació d’una nova pàgina web en
un nou droplet

3 Anàlisi del sistema
3.1 Introducció
En aquest apartat s’analitza el sistema de configuració automatitzada de serveis
webs. El primer pas en la tasca d’anàlisi és la identificació o presa de requisits.
Després d’aquesta tasca i comprovar que el projecte és viable, es fa una descrip-
ció funcional detallada del sistema. Tots els requisits del sistema són recollits
clarament en un apartat per garantir el seu compliment durant les proves. Les
funcionalitats de l’aplicació també es representen mitjançant casos d’ús.
3.2 Sprints
El propòsit del Sprint Planning és facilitar la informació de referència necessària
a les persones implicades (stakeholders) en el desenvolupament del sistema, per
aquell Sprint. A més a més aquest document inclou un resum del feedback per
aquest Sprint, que ens serà d’utilitat i farem servir de referència per a millorar el
curs del següent Sprint.
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3.3 Sprint 1
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder seleccionar quina opera-
ció vui poder realitzar
2 Com a usuari vui que es tanqui l’aplicació al
finalitzar cada operació
3 Com a usuari vui poder visualitzar els droplets
que tinc contractats
4 Com a usuari vui poder visualitzar la informació
bàsica en una taula
1. Com a usuari vui poder seleccionar quina operació vui poder realitzar
• Creació del fitxer cosntants.py amb totes les operaciones disponibles
• Definir les operacions mitjançant un id, un nom i available
• Utilitzar un switch per tal de mostrar i executar dinàmicament les
operacions
• Executar el software mitjançant la comanda python main.py
2. Com a usuari vui que es tanqui l’aplicació al finalitzar cada operació
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• Parsejar resposta a la petició
• Mostrar el missatge corresponent, mostrar missatge d’èxit o error
• Tancar l’execució al finalitzar l’operació
3. Com a usuari vui poder visualitzar els droplets que tinc contractats
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Disseny de la taula
• Montar la taula amb totes les seves rows (texttable)
4. Com a usuari vui poder visualitzar la informació bàsica en una taula
• Instalar llibreria texttable
• Montar les capçaleres de la taula
• Montar les rows de la taula
• Afegir totes les rows a la taula
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• Definir els tamanys de cada columna
• Definir els tipus de cada columna
• Definir el alineament de cada columna
3.4 Sprint 2
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder visualitzar la informació
de totes les regions disponibles
2 Com a usuari vui poder copiar els scripts en un
o més servidors
1. Com a usuari vui poder visualitzar la informació de totes les regions dispo-
nibles
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Ordenar alfabeticament les regions disponibles
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• Disseny de la taula
• Montar la taula amb totes les seves rows (texttable)
2. Com a usuari vui poder copiar els scripts en un o més servidors
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Mostrar dades básiques dels droplets previament contractats
• Connectar-se al servidor mitjançant SCPClient
• Transferir els fitxers al servidor/s
• Donar permis 755 als nous fitxers copiats
• Tancar la conecció SFTP
3.5 Sprint 3
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
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# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder visualitzar els volums
de dades que tinc contractats
2 Com a usuari vui poder visualitzar les ssh-keys
configurades a la meva compta digitalOcean
3 Com a usuari vui poder crear un nou volum de
dades i assignar-lo a una regió en concret
4 Com a usuari vui poder eliminar un volum de
dades en concret
1. Com a usuari vui poder visualitzar els volums de dades que tinc contractats
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Disseny de la taula
• Montar la taula amb totes les seves rows (texttable)
2. Com a usuari vui poder visualitzar les ssh-keys configurades a la meva
compta digitalOcean
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Disseny de la taula
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• Montar la taula amb totes les seves rows (texttable)
3. Com a usuari vui poder crear un nou volum de dades i assignar-lo a una
regió en concret
• Demanar nom per el volum de dades
• Demanar tamany en GB
• Mostrar la informació bàsica de les regions disponibles
• Asignar el volum a la regió seleccionada
• Realitzar crida a l’API per la creació
• Parsejar la resposta de l’API
• Mostrar missatge d’exit o error de la petició
4. Com a usuari vui poder eliminar un volum de dades en concret
• Mostrar els volums de dades contractats
• Comprovar l’existència del volum de dades seleccionat
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar la resposta de l’API
• Mostrar missatge d’exit o error de la petició
3.6 Sprint 4
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
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# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder crear un nou droplet
2 Com a usuari vui poder elegir quines caracte-
rístiques té el servidor a l’hora de contractar-ho.
(CPUs, Ram, GB, Ample de banda)
3 Com a usuari vui poder elegir si es realitzen
copies de seguretat automàtiques
4 Com a usuari vui poder si utilitzo claus SSH per
accedir-hi
5 Com a usuari vui poder elegir i crear etiquetes
pel nou servidor creat
6 Com a usuari vui poder habilitar IPv6 en el nou
servidor
7 Com a usuari vui poder habilitar la monitoritza-
ció del nou servidor
8 Com a usuari vui poder eliminar un droplet prè-
viament contractat
1. Com a usuari vui poder crear un nou droplet
• Demanar de triar un hostname
• Mostrar la informació básica de les regions disponibles
• Mostrar la informació básica de les característiques dels droplets a
contractar
3.6. SPRINT 4 39
• Realitzar la pregunta de si/no de si es volen activar les backups
• Realitzar la pregunta de si/no de si es vol la xarxa privada entre dro-
plets de la mateixa regió
• Realitzar la pregunta de si es vol activar la red IPv6
• Realitzar la pregunta d’habilitar el monitoreig i les alertes
• Realitzar la pregunta d’utilitzar claus ssh
• Demanar el llistat de les etiquetes separades per un espai
• Parsejar totes les respostes a les preguntes donades en el format desit-
jat per l’API
• Unificació de totes les propietats en un sol objecte incloent les respostes
parsejades a les preguntes realitzades
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Mostrar missatge de si l’operació s’ha executat exitosament
2. Com a usuari vui poder elegir quines característiques té el servidor a l’hora
de contractar-ho. (CPUs, Ram, GB, Ample de banda)
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• Mostrar la informació bàsica de les característiques dels droplets a
contractar en una taula que incorpori el cost mensual
3. Com a usuari vui poder elegir si es realitzen copies de seguretat automàti-
ques
• Realitzar la pregunta de si/no de si es volen activar les backups
4. Com a usuari vui poder si utilitzo claus SSH per accedir-hi
• Realitzar la pregunta d’utilitzar claus ssh
5. Com a usuari vui poder elegir i crear etiquetes pel nou servidor creat
• Demanar el llistat de les etiquetes separades per un espai
6. Com a usuari vui poder habilitar IPv6 en el nou servidor
• Realitzar la pregunta de si es vol activar la red IPv6
7. Com a usuari vui poder habilitar la monitorització del nou servidor
• Realitzar la pregunta d’habilitar el monitoreig i les alertes
8. Com a usuari vui poder eliminar un droplet prèviament contractat
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• Mostrar la informació básica dels dropelts prèviament contractats
• Comprovar que el droplet elegit es vàlid
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Mostrar missatge de si l’operació s’ha executat exitosament
3.7 Sprint 5
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder crear una pàgina web a
un droplet ja existent
2 Com a usuari vui que es creei un nou usuari a
la creació del nou droplet
3 Com a usuari vui poder que s’assigni a un grup
amb màxims permisos el nou usuari creat en el
nou droplet
4 Com a usuari vui que s’instali el Mysql al crear
el nou servidor
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# Cas d’ús
5 Com a usuari vui poder que s’assigni a un grup
amb màxims permisos el nou usuari creat en el
nou droplet
6 Com a usuari vui que es generin contrasenyes
segures automàticament per la base de dades
7 Com a usuari vui que s’instali el Apache2 al
crear el nou servidor
8 Com a usuari vui que s’habilitin els ports 22, 80
i 443 a la creació del nou servidor
9 Com a usuari vui poder escriure el nom del do-
mini per la pàgina web
10 Com a usuari vui poder elegir el nom de la base
de dades a crear-se
11 Com a usuari vui poder elegir la contrasenya de
la base de dades que es crearà
12 Com a usuari vui que es generin contrasenyes
segures automàtiques per l’usuari de la base de
dades
13 Com a usuari vui que es descarregui l’última
versió de Wordpress.org al crear la pàgina web
14 Com a usuari vui que es creein les carpetes ne-
cessaries pel nou domini
15 Com a usuari vui que es donin els permisos
necessaris a la carpeta del nou domini
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# Cas d’ús
16 Com a usuari vui que es reinici el Apache2 al
acabar la configuració de la nova pàgina web
17 Com a usuari vui que es donin tots els permisos
a l’usuari creat en la base de dades
18 Com a usuari vui poder seleccionar el prefix de
les taules de la base de dades
19 Com a usuari vui poder elegir la codificació de
text de la base de dades
1. Com a usuari vui poder crear una pàgina web a un droplet ja existent
• Mostrar la informació básica dels droplets prèviament contractats
• Comprovar que el droplet elegit existeix
• Copiar els scripts al servidor seleccionat mitançant SFTP
• Si no s’han pogut copiar correctament, no seguir amb l’execució
• Realitzar la pregunta per demanar el nom del domini
• Realitzar la pregunta per demanar el nom de la base de dades
• Realitzar la pregunta per demanar la contrasenya de la base de dades
• Realitzar la pregunta per demanar la codificació de text de la base de
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dades
• Realitzar la pregunta per saber si es vol realitzar el reinici del Apache
• Creació del script en bash per realitzar la inicialització básica del
servidor, el script s’ha d’anomenar setUpWebServer.sh i rebre com a
paràmetre: el nom del domini, el nom de la base de dades, l’suauri de la
base de dades, la contrasenya de la bse de dades, la codificació de text
de la bse de dades, el prefix de la taula, si volem reiniciar el apache i si
volem executar el script de configuració bàsica.
• Creació del script de configuració bàsica que s’ha d’anomenar basicCon-
figuration.sh
• Creació del script per crear la nova configuració de la pàgina web desit-
jada. Rep com a paràmetre el nom del domini, el nom de la base de
dades, l’usuari de la base de dades, la contrasenya de la base de dades,
la codificació de text de la base de dades, el prefix de les taules i si es
vol reiniciar el apache al finalitzar-ho tot.
• Creació del script per inicialitzar la configuració bàsica del wordpress.
Rep com a paràmetre el nom de la base de dades, l’usuari de base de
dades, la contrasenya de la base de dades, el prefix de les taules i el
nom del domini.
• Realitzar la execució del script setUpWebServer.sh passant-li les dades
necessàries
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• El script setUpWebServer.sh cridar tant al basicConfiguration.sh, al
createNewSiteConf.sh i al initialWordpressConfiguration.sh
2. Com a usuari vui que es creei un nou usuari a la creació del nou droplet
• Utilització de la comanda addUser amb el nom de l’usuari
3. Com a usuari vui poder que s’assigni un grup amb màxims permisos el nou
usuari creat en el nou droplet
• Utilitzar la comanda usermod -aG sudo nomUsuari
4. Com a usuari vui que s’instali el Mysql al crear el nou servidor
• Actualizar el sistema utilitzant apt-get update
• Utilitzar la comanda apt-get install mysql-server
5. Com a usuari vui que es generin contrasenyes segures automàticament per
la base de dades
• Instalació del paquet pwgen per tal de generar la nova contrasenya
• Utilitzar la comanda pwgen -snBvc 15 -N 1
6. Com a usuari vui que s’instali el Apache2 al crear el nou servidor
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• Actualizar el sistema utilitzant apt-get update
• Utilitzar la comanda apt install apache2
• Utilitzar la comanda ufw allow ’Apache Full’
7. Com a usuari vui que s’habilitin els ports 22, 80i 443 a la creació del nou
servidor
• Utilitzar les comandes ufw allow ssh, ufw allow http i ufw allow https
8. Com a usuari vui poder escriure el nom del domini per la pàgina web
• Demanar a una de les preguntes el domini desitjat
9. Com a usuari vui poder elegir el nom de la base de dades a crear-se
• Demanar a una de les preguntes el nom de la base de dades desitjada
10. Com a usuari vui poder elegir la contrasenya de la base de dades que es
crearà
• Demanar a una de les preguntes la contrasenya de la base de dades
11. Com a usuari vui que es generin contrasenyes segures automàtiques per
l’usuari de la base de dades
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• Utilitzar el paquet pwgen
• Utilitzar la comanda pwgen -snBvc 15 -N 1
12. Com a usuari vui que es descarregui l’última versió de Wordpress.org al
crear la pàgina web
• Utilitzar la comanda wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
• Utilitzar la comanda tar xfz latest.tar.gz per desenpaquetar
13. Com a usuari vui que es creein les carpetes necessaries pel nou domini
• Crear la carpeta a /var/www/nomDelDomini
• Crear la carpeta a /var/www/nomDelDomini/html
14. Com a usuari vui que es donin els permisos necessaris a la carpeta del nou
domini
• Utilitzar la comanda chown -R
15. Com a usuari vui que es reinici el Apache2 a l’acabar la configuració de la
nova pàgina web
• Utilitzar la comanda systemctl restart apache2
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16. Com a usuari vui que es donin tots els permisos a l’usuari creat en la base
de dades
• Utilitzar la comanda de mysql GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO
oscarlape@’localhost’ WITH GRANT OPTION;
17. Com a usuari vui poder seleccionar el prefix de les taules de la base de dades
• Demanar a una de les preguntes el prefix desitjat per les taules de la
base de dades
18. Com a usuari vui poder elegir la codificació de text de la base de dades
• Demanar a una de les preguntes la codificació desitjada per la base de
dades
19. Creació script per inicialitzar el nou servidor
• Convertir els fichers windows dels scripts a fichers unix
• Executar la configuració bàsica
• Executar la creació del nou lloc web
• Executar la inicialització de la configuració de wordpress
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20. Creació script de configuració bàsica, basicConfiguration.sh
• Realitzar una actualizació del sistema mitjançant apt-get update
• Realitzar la instalació per generar contrasenyes segures, pwgen
• Generar la contrasenya segura per a l’usuari
• Guardar en el servidor la contrasenya realitzada en un ficher guardat
a home/randomPassword.txt
• Encriptar la contrasenya prèviament creada
• Afegir el nou usuari anomenat oscarlape amb la contrasenya prèvia-
ment encriptada
• Afegir l’usuari creat al grup sudo
• Habilitar els ports ssh (22), http (80) i https (443) mitjançant el ufw
• Habilitar la utiltizació de ufw
• Instalar el apcahe2
• Habilitar per a que el servidor permeti el tràfic normal i l’encriptat
• Instalar el mysql
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• Generar una contrasenya segura per a l’usuari de base de dades
• Crear el nou usuari amb la contrasenya prèviament creada
• Guardar la contrasenya generada en el ficher home/randomPassword.txt
• Donar tots els privilegis al nou usuari creat
• Reiniciar el apache per a que s’apliquin les noves configuracions
21. Creació script per crear la configuració básica del nou domini, createNewSi-
teConf.sh
• Creació de la carpeta a /var/www amb el nom del domini
• Creacio de la carpepta a /var/www/nomDelDomini/html
• Donar tots els permisos al usuari en aquesta carpeta
• Descarregar la nova versió de Wordpress
• Desenpaqueta la descarrega de wordpress
• Eliminar el paquet un cop ja desenpaquetat
• Crear la carpeta de pujades dins de wordpress ( /var/www/nomDelDomini/html/wp-
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content/uploads)
• Donar permisos 755 a la carpeta de pujades creada
• Donar permisos 777 a tot el contingut de la carpeta wp-content
• Crear el fitxer de configuració del Apache a /etc/apache2/sites-available
• Habilitar el ficher de configuració creat
• Reiniciar el apache per tal de que entri en funcionament la nova confi-
guració
22. Creació script per inicialitzar la pàgina web amb wordpress i inicialitzar la
configuració básica dels fitxers wordpress, initialWordpressConfiguration.sh
• Creació del fitxer wp-config.php necessaris per la configuració del word-
press
• Definir les dades de la base de dades al fitxer wp-config.php
• Inicialitzar les claus Salt de wordpress
• Deshabilitar el XML-RPC per tal d’ajudar a prevenir atacs DDoS
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3.8 Sprint 6
El Sprint backlog és el document de registre dels requeriments detallats o tasques
que desenvoluparà l’equip tècnic en la iteració (actual o que s’està preparant per
començar).
# Cas d’ús
1 Com a usuari vui poder crear una pàgina web a
un nou droplet
1. Com a usuari vui poder crear una pàgina web a un nou droplet
• Demanar de triar un hostname
• Mostrar la informació bàsica de les regions disponibles
• Mostrar la informació bàsica de les característiques dels droplets a
contractar
• Realitzar la pregunta de si/no de si es volen activar les backups
• Realitzar la pregunta de si/no de si es vol la xarxa privada entre dro-
plets de la mateixa regió
• Realitzar la pregunta de si es vol activar la red IPv6
• Realitzar la pregunta d’habilitar el monitoreig i les alertes
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• Realitzar la pregunta d’utilitzar claus ssh
• Demanar el llistat de les etiquetes separades per un espai
• Parsejar totes les respostes a les preguntes donades en el format desit-
jat per l’API
• Unificació de totes les propietats en un sol objecte incloent les respostes
parsejades a les preguntes realitzades
• Realitzar crida a l’API
• Parsejar resposta de la petició
• Mostrar missatge de si l’operació s’ha executat exitosament
• Copiar els scripts al servidor seleccionat mitançant SFTP
• Si no s’han pogut copiar correctament, no seguir amb l’execució
• Realitzar la pregunta per demanar el nom del domini
• Realitzar la pregunta per demanar el nom de la base de dades
• Realitzar la pregunta per demanar la contrasenya de la base de dades
• Realitzar la pregunta per demanar la codificació de text de la base de
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dades
• Realitzar la pregunta per saber si es vol realitzar el reinici del Apache
• Realitzar la execució del script setUpWebServer.sh passant-li les dades
necessàries
• El script setUpWebServer.sh cridar tant al basicConfiguration.sh, al
createNewSiteConf.sh i al initialWordpressConfiguration.sh
3.9 Tecnología utilitzada
L’arquitectura de l’aplicació consisteix en uns scripts python els quals realitzen
crides a una API, concretament a la de digitalOcean, i utilitzen uns scripts en
bash per tal d’acabar de realitzar les configuracions dels servidors un cop han
sigut copiats en els servidors.
Tots aquests scripts cridats en bash i les crides a la API son totalment transparents
per l’usuari i s’executen al fons de l’aplicació.
4 Proves
4.1 Introducció
Realitzar test del codi font, conegut com a proves dinàmiques, és un tipus de prova
de programari tècnica amb la qual es vol analitzar el comportament dinàmic
del codi. Al realitzar tests es disminueix la possibilitat d’un mal funcionament
després d’haver canviat parts, encara que no estiguin directament relacionades
amb les modificacions que hem realitzat.
Les proves són un requisit previ per a la refactorització segura, ja que sovint
implica modificar quantitats molt grans de codi de l’aplicació.
Les dependències, els paràmetres i les implementacions de funcions poden canviar
i això pot resultar en el fet que l’aplicació no funcioni com hauria de ser, encara
que l’aplicació es compili sense errors.
Hi ha desenes de tipus de proves per garantir que la nostra aplicació funciona tal
com ho esperem.
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4.2 Procediments de proves
S’han utilitzat proves funcionals per tal de verificar la bona funcionalitat de
l’aplicació. S’ha provat acció a acció cada una d’elles, en molts casos, realitzant
proves de prova i error, sobretot en el moment del desenvolupament d’una en
concret. Constantment estaves executant i arreglant l’error que et donava o
buscant l’error relacionat al qual ha aparegut per pantalla. Al finalitzar cada acció,
es deixava provar aquesta a acció a un usuari extern, també amb coneixements
d’informàtica, per tal que proves la funcionalitat i així poder trobar algun error
que no havies previst o no havies localitzat.
Aquestes proves creuades ajuden a poder veure situacions que no havies plantejat
en un inici i així poder treure errors menys comuns segons el teu pensament però
molt lògics segons el pensament de la persona que està provant l’aplicació.
Tot seguit trobarem un llistat del procès de les proves més destacades que hem
realitzat:
• Copiar scripts
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar mitjançant missatges per pantalla la bona connexió amb el
servidor
– Comprovar mitjançant missatges per pantalla que s’està realitzant la
còpia de tots els fitxers desitjats
– Comprovar entrant dins el servidor que els scripts s’han copiat correc-
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tament
– Comprovar la bona execució del scritps en el servidor on els hem copiat
– Comprovar mitjançant missatges per pantalla que la connexió s’ha
tancat correctament
• Crear una nou droplet
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar que es mostra correctament la informació bàsica de les
regions en una taula
– Comprovar si l’índex donat per tal d’elegir una regió és vàlid
– Comprovar que es mostra correctament la informació bàsica dels dro-
plets a contractar en una taula
– Comprovar si les respostes de si/no són correctes o sinó agafar els valors
per defecte
– Comprovar si el llistat d’etiquetes té el format correcte demanat, eti-
quetes separades per un espai
• Eliminar un nou droplet
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– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar que la crida a l’Api no ha retornat un error
– Comprovar a la taula de propietats bàsiques dels servidors contractats
o a la pàgina web la correcta eliminació del droplet seleccionat
• Crear un nou volum de dades
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar que és mostra correctament la taula de la informació bàsica
de les regions disponibles
– Comprovar que l’índex de la regió seleccionada és vàlid
– Comprovar que la crida a l’Api no ha retornat un error
– Comprovar en la taula de volums contractats o en la pàgina web la
correcta creació del volum de dades
• Eliminar un volum de dades
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar que la crida a l’Api no ha retornat un error
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– Comprovar en la taula de volums contractats o en la pàgina web la
correcta eliminació del volum de dades
• Llistar les accions realitzades
• Llistar els volums de dades
• Llistar les claus SSH
• Llistar la informació de les regions disponibles
• Llistar la informació bàsica dels droplets contractats
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Comprovar que la crida a l’Api no ha retornat un error
– Comprovar consultant la pàgina web que les dades són correctes i es
mostren correctament en la taula
• Crear una nova pàgina web
– Executar l’operació mitjançant el switch
– Copiar els scripts correctament en el servidor indiciat
– Comprovar que l’índex indicat és vàlid
– Comprovar la bona connexió en realitzar el copiat mitjançant SFTP
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– Comprovar accedint al servidor que s’han creat correctament les carpe-
tes del domini
– Comprovar accedint al servidor que s’han creat correctament les carpe-
tes de configuració d’Apache
– Comprovar accedint al servidor que s’ha creat correctament la base de
dades
– Comprovar accedint al servidor que s’ha creat correctament l’usuari de
la base de dades
– Comprovar que s’ha descarregat correctament el wordpress a la carpeta
/var/www/nomDelDomini/html
– Comprovar que s’han donat els permisos necessaris a aquesta carpeta
creada amb anterioritat
– Comprovar que s’han creat correctament els claus SALT en el fitxer de
configuració del wordpress
– Comprovar que s’ha afegit correctament la configuració de la base de
dades en el fitxer de configuració del wordpress
– Comprovar que tenim accés a la pàgina web en finalitzar el procés
Al realitzar les proves en l’apartat de les crides a l’api de digitalOcean, vam
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utilitzar una eina anomenada Restlet, aquesta eina ens permet realitzar peticions
POST/GET sense dificultats i així poder verificar que les peticions que estem
realitzant estan ben formades. Realitzar aquestes proves abans d’incorporar les
accions al programa, ens va ajudar molt en la crida de la creació d’un nou droplet,
ja que quan volem introduir les etiquetes per tal de marcar el droplet, necessita
tenir un format en concret, depèn del format de l’array que tu li estàs passant a la
crida, no detecta que és el tipus desitjat i ens retorna un error relacionat amb què
no pot llegir correctament els paràmetres que nosaltres li estem facilitant.
Per concloure, és molt més eficient que dues o més persones que no hagin estat
involucrats en el projecte o almenys, en aquella funcionalitat, realitzin el test, ja
que realitzaran proves totalment diferents. Amb això s’aconseguirà poder tenir
controlades la gran majoria de possibles errors que poden sortir.

5 Manual d’ús
5.1 Introducció
El manual d’usuari és una guia funcional dirigida a tots els usuaris de l’aplicació,
independentment que el seu perfil sigui tècnic o funcional. S’hi detallen pas a pas
a les operacions que es poden realitzar amb el programa.
A continuació es detallaran tots els passos a seguir per cadascuna de les operacions
disponibles.
5.2 Manual d’usuari
En la següent imatge podeu veure com és el menú principal de l’aplicació.
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Figura 5.1: Menú principal de l’aplicació
5.3 Copiar scripts
En aquesta operació, ens mostra el llistat de droplets que tenim nosaltres actual-
ment contractats, amb la seva informació bàsica i on hem d’introduir els índexs
dels servidors que nosaltres volem per tal que s’executi l’operació allà on nosaltres
volem. El que realitza és copiar els scripts, és a dir, la carpeta sencera de scripts
que tenim dins el projecte la passa dins el servidor utilitzant el servei SFTP de la
llibreria paramiko.
Figura 5.2: Operació copiar scripts
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5.4 Crear un nou droplet
Per tal de crear un nou droplet, primerament ens demana quin nom de servidor
volem, ho fa demanant el hostname. Seguidament, ens mostra un llistat de les
regions disponibles per tal de poder triar a quina regió volem crear el nostre
servidor.
Figura 5.3: Creació d’un droplet, hostname més llistat de regions disponibles
un cop introduïm l’índex de la regió que volem, ens mostrarà les característiques
compatibles dels servidors disponibles per aquella regió, incloent el preu mensual
que costarà.
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Figura 5.4: Creació d’un droplet, característiques dels droplets disponibles
Seguidament, ens mostrarà un seguit de preguntes per tal d’acabar de configurar
el nostre servidor i ens demanarà un llistat d’etiquetes per si volem tenir el nostre
servidor etiquetat.
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Figura 5.5: Creació d’un droplet, preguntes propietats servidor més tags
Finalment, ens mostra el missatge que tot ha anat bé i es tanca l’aplicació.
Figura 5.6: Creació d’un droplet, final d’operació exitosa
5.5 Crear una nova pàgina web a un droplet ja
existent
Per tal de poder crear una nova pàgina web en un droplet ja existent, primer ens
mostrà la taula d’informació bàsica dels droplets ja contractats amb la finalitat de
poder seleccionar a quin droplet volem crear la nostra pàgina, un cop seleccionat
el droplet, el procés és el mateix que en l’operació Crear una nova pàgina a un
nou droplet, en la subsecció de configurar la pàgina web (5.6).
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Figura 5.7: Creació d’una pàgina web en un droplet ja existent
Figura 5.8: Configuració necessària per crear la nova pàgina web
5.6 Crear una nova pàgina a un nou droplet
Per tal de poder crear una nova pàgina web en un nou droplet, primerament ens
demanarà les dades necessàries per crear un nou droplet.
5.6.1 Crear nou droplet
Aquesta informació de com crear un droplet ho tenim en l’apartat de Creació d’un
droplet (5.4). Un cop acabada la configuració del nou droplet, ens demanarà la
informació bàsica per tal de poder crear la pàgina web.
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5.6.2 Configurar la pàgina web
Ens demanarà el nom del domini, el nom de la base de dades que desitgem, el
nom de l’usuari i contrasenya de la base de dades, el joc de caràcters que volem
utilitzar, per defecte serà Utf8, quin prefix volem tindre en les taules de la base
de dades i si volem reiniciar el servei de apache2 per tal que tots els canvis que
realitzem es posin en marxa correctament.
5.7 Veure tota la informació bàsica dels droplets
Per tal de poder veure la informació bàsica de tots els droplets que nosaltres tenim
contractats, simplement hem de seleccionar l’operació de Print droplets basic info
i ens apareixerà una taula on tindrem el id, la ip del servidor, el nom, la memòria
ram, les cpus que té, la memòria de disc, a quina regió es troba, la data de creació
i finalment, l’estat, el qual ens informarà si està actualment actiu o no.
Figura 5.9: Informació bàsica dels servidors
5.8 Veure totes les accions realitzades
Per tal de veure totes les accions realitzades en la nostra compta de digitalOcean,
al realitzar clic sobre l’operació de List all actions, ens mostra una taula amb el
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Id de l’acció que s’ha executat, el tipus d’acció que és, el id del recurs que s’ha
utilitzat, quin tipus de recurs, l’hora la qual s’ha realitzat l’acció i finalment l’estat
en què es troba.
Figura 5.10: Accions realitzades
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5.9 Eliminar el droplet
Per tal de poder eliminar un droplet, primerament ens mostrarà tots els droplets
que hi han contractats, aquest llistat és el mateix que quan realitzem l’operació
d’aconseguir la informació bàsica dels droplets. Seguidament, haurem d’introduir
l’índex desitjat per tal d’eliminar el droplet que nosaltres volem, aquest índex el
podem saber, ja que a la primera columna de la taula, tenim els índexs a poder
seleccionar.
Figura 5.11: Eliminar un droplet 1
Figura 5.12: Eliminar un droplet 2
Un cop finalitzat, ens informa que tot ha anat satisfactòriament i es tanca l’apli-
cació.
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5.10 Veure la informació de les regions
Per tal de poder veure la informació de les regions, seleccionem l’índex correspo-
nent a l’operació i ens mostra una taula on tenim el nom de la regió, el Slug que
es refereix a l’abreviació d’aquesta regió i finalment, una columna on ens diu si
actualment està disponible o no aquesta regió.
Figura 5.13: Informació bàsica de les regions
5.11 Crear un nou volum de dades
Per tal de crear un nou volum de dades, primer ens demana el nom que li volem do-
nar a aquest volum, seguidament ens demana el tamany del volum amb gigabytes
que nosaltres volem i finalment, ens demana a quina regió volem destinar aquest
volum. Per poder seleccionar la regió que ens demana, ens apareix la mateixa
taula que per l’operació de Veure la informació de les regions (5.10).
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Figura 5.14: Crear nou volum de dades
Introduïm l’índex desitjat i ens informa que tot ha anat correctament i es tanca
l’aplicació.
5.12 Eliminar un volum
Per tal d’eliminar un volum de dades, ens mostra la mateixa taula que en l’operació
Llista tots els volums contractats (5.13), on tenim tota la informació dels volums,
tot seguit, introduïm l’índex del volum que nosaltres volem esborrar i informa que
tot ha anat correctament i es tanca l’aplicació.
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Figura 5.15: Eliminar un volum
5.13 Llista tots els volums contractats
Per llista tots els volums contractats, ens mostra una taula on en la primera
columna tenim l’índex del volum, en la segona tenim l’identificatiu del volum,
seguidament tenim el nom, el tamany amb GB, a quina data s’ha creat i en l’estat
d’utilització que es troba, és a dir, si s’està utilitzant actualment o no.
Figura 5.16: Llistat de volums contractats
Un cop finalitzat, ens informa que tot ha anat bé i es tanca l’aplicació.
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5.14 Llista totes les sshKeys configurades
Per tal de poder veure totes les SSH prèviament configurades a la nostra compta
de digitalOcean, ens mostra una taula on tenim el Id de la ssh i el nom que li hem
donat al crear-la.
Figura 5.17: Llistat de ssh previament configurades

6 Posada en marxa
6.1 Introducció
Finalitzat el desenvolupament de l’aplicació, arribem al punt de la posada en
marxa. Aquesta part és molt important, ja que per tal de poder funcionar, necessita
unes llibreries i necessita unes claus que haurem de generar prèviament per tal
que puguem gaudir de l’automatització de la configuració de serveis webs.
6.2 Requisits previs
Aquest punt contindrà l’explicació dels requisits inicials que s’han de complir per
tal que l’aplicació pugui tirar endavant sense tenir errors. Els requisits són els
següents:
• Python 3.7: és el llenguatge amb el que ha estat implementada l’aplicació
• Llibreria texttable per poder crear les taules: es pot aconseguir realitzant la
comanda pip install texttable
• Llibreria paramiko per tal de poder conectar amb el servidors: s’acosnegueix
utilitzant la comanda pip install paramiko==2.4.1
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• Llibreria scpclient per tal de simular la part del client, poder copiar amb
seguretat fitxers al servidors, es complementa amb la llibreria paramiko:
s’aconsegueix utilitzant la comanda scpclient==0.7
• Compte a digitalOcean: plataforma que s’ha utilitzat per tal de realitzar la
contractació de servidors
• DigitalOcean Key: necessaria per tal de poder utilitzar la API de digitalOce-
an i així poder accedir a la nostra compta desde l’aplicació, aquest codi es
únic i s’ha de generar una vegada
• Accès a una terminal, en windows es recomana utilitza l’aplicacio Git Bash.
6.3 Posada en marxa
Per tal de poder posar-ho en marxa, un cop tenim tots els requisits previs complets,
hem d’obrir el fitxer constants.py, on trobarem el llistat d’operacions que tenim dis-
ponibles i un camp on fica digitalOceanToken. En aquest camp on fica digitalOcean-
Token, si seguim llegint a la mateixa línia, ens fica el text YOUR_TOKEN_HERE,
eliminem aquest text i copiem la nostra clau de digitalOcean que haurem generat.
Un cop realitzat aquests procés, en una terminal, escrivim la comanda python
main.py i ja estarà en funcionament, a l’escriure la comanda ja ens mostrarà el
menú inicial amb totes les operacions disponibles.
7 Conclusions i futures millores
7.1 Conclusions
És complicat desenvolupar aquest punt, les conclusions que puc extraure del
desenvolupament d’aquest projecte de fi de carrera són moltes. A títol personal,
he de reconèixer sincerament que ha sigut una tasca complicada. És per això
que aprofitaré aquest punt per tal d’exposar les meves conclusions i opinions de
manera personal.
Fa 6 anys que vaig decidir començar la carrera, al curs acadèmic 2013/2014. Ha
sigut complicat i ha suposat un esforç i treball. El principal problema que he
tingut, pel qual s’ha allargat la finalització de la carrera, ha sigut començar a
treballar tot seguit de finalitzar les pràctiques. Ara ja farà dos anys de la meva
incorporació a ICG Software, on actualment treballo. Compagina els estudis i
el treball és una feina complicada de duu a terme, mai trobes el temps ni les
ganes de ficar-te a finalitzar el que has començat, això si, sempre tenint present
l’ombra del projecte i de no tenir la carrera totalment finalitzada. Ara farà un
temps que vaig decidir ficar-me a fer-ho plenament. Hem va costar més d’una idea
decidir per quin tema realitzar el projecte, però vaig trobar la necessitat de poder
automatitzar tot el procés de creació de serveis web, ja que hem trobava en la
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situació de crear diverses pàgines web i de configurar serveis web per cada una
d’elles.
M’ha ajudat a molt tenir tot el coneixement de les assignatures cursades durant
el període de la carrera, això si, també l’experiència guanyada en l’àmbit laboral
m’ha ajudat a poder realitzar-ho amb menys dificultats.
Una de les dificultats més grans a l’hora de desenvolupar aquest projecte ha sigut
no conèixer bé la configuració dels servidors web, quines aplicacions han de tenir,
quines configuracions de seguretat han de tenir per tal que no siguin atacats amb
facilitat, com poder crear els fitxers necessaris per crear una pàgina web, quina
configuració es necessita per tal d’utilitzar el apache, entre altres situacions i
tasques que he anat aprenent que són necessàries per a un bon funcionament.
Vaig decidir fer-ho amb scripts python juntament amb bash, aquesta decisió la
vaig pendre, ja que python és un llenguatge molt fàcil d’entendre i que ja era
conegut, l’havia tractat durant la carrera a diverses assignatures i sempre és
còmode de tractar amb ell. Vaig ajuntar amb bash, ja que quan volia que en el
servidor s’executés uns scripts vaig pensar que era la millor opció, que no tindria
problemes a l’hora de voler instal·lar els paquets necessaris ni a l’hora de crear
els fitxers i carpetes que necessitava. També cal dir que era una mica familiar,
l’havíem utilitzat en alguna de les assignatures de la carrera però mai m’havia
endinsat tant en ell, per tant, he pogut aprendre moltes més coses i la manera de
com realitzar alguna de les operacions que abans no sabia com fer-ho.
També crec important destacar que aquesta aplicació ha estat programada to-
talment a mà. És a dir, no s’ha utilitzat cap eina ni cap script que ens facilites
la creació dels servidors web o la configuració en ells. És cert que hagués pogut
utilitzar els coneguts Dockers, els quals no m’eren molt familiars, però ara, cada
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cop més, els estic coneixent més hi tenen un potencial molt elevat.
7.2 Futures millores
Tot i que l’aplicació funciona correctament per si sola, mentre l’hem estat desenvo-
lupament i realitzant els testos ens hem adonat que es podrien realitzar diverses
millores per tal que l’aplicació sigui més completa.
Tot i que l’aplicació ja proveeix les funcionalitats bàsiques per tal que els usuaris
puguin realitzar la creació de serveis web de manera automàtica, realitzant
les següents millores i implementacions, atrauria a més persones que voldrien
utilitzar l’aplicació.
7.2.1 Part gràfica
Realitzar una part d’interfície gràfica de l’aplicació seria un gran punt a favor que
podria obrir l’aplicació a un públic diferent, sense necessitat de tenir un perfil
tècnic, ja que al tenir-ho en l’àmbit visual, les tasques a realitzar es veuen amb
més facilitat.
Aquesta tasca es realitzaria utilitzant llibreries de Python com PyQt i comportari-
en canvis en l’àmbit de codi per tal d’adaptar-ho.
Cal destacar que tot hi realitzar la interfície gràfica, no es deixaria de distribuir
la part en terminal, que sempre tindria alguna funcionalitat extra que en la part
gràfica sigui molt difícil de dur a terme o interessa que tan sols les persones amb
un perfil tècnic determinat puguin dur a terme.
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7.2.2 Utilització de Docker
La utilització dels anomenats Docker, ens ajudaria a poder crear contenidors
lleugers i portables per tal que es puguin executar en qualsevol màquina que
tingui docker instal·lat i sense haver de preocupar-se dels requeriments a instalar,
ja que el contenidor al montar-se ja ho incorporaría tot.
Desenvoluparíem Dockers per tal de:
• la substitució de parts de codi com la descarrega de la pàgina web de
wordpress d’aquesta forma substituiríam el script realitzat per descarregar
la pàgina per un contenidor Docker que ens faria aquesta feina
• substituir sería la instalació de tots els scripts en el servidor.
• de manera extra, també desenvolupariam el Docker per tal d’executar l’apli-
cació sencera per tal de que l’usuari que la utilitzi no hagi de preocupar-se
de si té instalats tots els requeriments que necessita l’aplicació per funcionar
correctament.
7.2.3 Increment de seguretat
Actualment no ens hem centrat en el desenvolupament d’una aplicació especial-
ment segura, és a dir, aquesta aplicació quan realitzem la creació d’un nou droplet,
li assigna una contrasenya per defecte la qual actualment és: 12345678. Per tant,
és una de les tasques prioritàries a l’hora de treballs futurs.
Per tal de millorar aquest aspecte podríem:
• Demanar a l’usuari que entri la contrasenya que desitji
• Autogenerar una contrasenya segura, guardar-la en la sessió de l’aplicació
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i utilitzant la futura funcionalitat de enviar email, enviar aquesta nova
contrasenya per correu electrònic per tal de que l’usuari sàpigui quina
contrasenya se li ha assignat. Ens hem de guardar la contrasenya ja que
desprès de crear el nou droplet ens hem de conectar per tal de copiar els
scripts i poder executar-los al moment.
• Guardar les contrasenyes generades en una base de dades
7.2.4 Enviament d’email de les noves contrasenyes genera-
des
L’aplicació al autogenera contrasenyes per tal de crear els nous usuaris, bases de
dades amb contrasenyes segures i nous droplets que necessiten una contrasenya
per accedir-hi, no notifica a l’usuari quines contrasenyes han estat assignades.
Actualment aquestes contrasenyes es guarden dins el mateix servidor en diferents
fitxers.
El desenvolupament consistirà en poder enviar correus electrònics als usuaris
per tal que sàpiguen en un període de temps relativament curt quines són les
contrasenyes que li han estat assignades. Això comportaria que l’usuari hauria de
donar el seu correu electrònic per tal de poder utilitzar l’aplicació.
7.2.5 Creació de base de dades
La utilització de bases de dades per tal de guardar les dades de tots els servidors
que nosaltres contractem o hem contractat, de totes les accions realitzades ens
ajudaria a poder tenir ben controlat i organitzat totes les tasques que es poden
dur a terme en l’aplicació.
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Al crear un nou droplet hauríem d’entrar el registre en la taula corresponent amb
les seves dades bàsiques i incloent la contrasenya guardar tots els valors.
S’hauria de realitzar l’anàlisi corresponent per tal d’establir el disseny correcte de
base de dades i tots els canvis necessaris per guardar totes les dades possibles en
la base de dades.
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